Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Fundusze Europejskie

Stan realizacji projektów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Projekty realizowane przez COZL w ramach FEL 2021-2027

Projekty realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w ramach przedsięwzięć zidentyfikowanych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

1. Projekt niekonkurencyjny pn. **„Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych”**
   (Działanie 2.3 Cyfrowe Lubelskie w ochronie zdrowia);
2. Projekt niekonkurencyjny pn. **„Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych”**
   (Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia).

Projekty realizowane przez COZL

1. *„Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”*	2. *„Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”*
OKRES REALIZACJI	
15 października 2024 r. – 30 września 2026 r. (projekt zakończony)	**28 czerwca 2024 r. – 28 lutego 2026 r. (projekt zakończony)**
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU	
• Wdrożenie zintegrowanych systemów teleinformatycznych wraz z systemami **integracji danych szpitalnych z SIM** oraz instalacją terminali użytkownika, • Świadczenie **e-usług oraz świadczenia usługi opieki medycznej przez Szpital**, podnosząc jego dojrzałość cyfrową, • Poprawa **dostępu do usług e-zdrowia dla pacjentów** poprzez cyfryzację, poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości usług, • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji poprzez wyposażenie Centrum w: systemy do obsługi badań diagnostycznych, **systemy planowania terapii pacjentów onkologicznych, innowacyjne systemy do przetwarzania obrazu służące leczeniu**, systemy do realizacji zadań w obszarze **gromadzenia i przetwarzania EDM,** • Zwiększenie **dostępu do dokumentacji i danych medycznych**.	• **Doposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną** oraz **dodatkowe wyposażenie** poradni, zakładów (diagnostyki obrazowej), laboratoriów (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) i ośrodków (Ośrodek Profilaktyki Nowotworów, Ośrodek Rehabilitacji) i Centrum Genetyki Klinicznej **ukierunkowane na wsparcie działalności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia pacjentów w trybie jednodniowym,** • **Wymiana przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń medycznych** używanych w zakresie diagnostyki jednodniowej i ambulatoryjnej.
FINANSOWANIE	
Ogółem: **25 579 847,80 zł** Koszty kwalifikowalne: **25 161 953,12 zł** Dofinansowanie: **22 546 713,17 zł** (w tym: **EFRR 21 252 393,16 zł, BP 1 294 320,01 zł**) Wkład własny (BWL): **3 033 134,63 zł**	Ogółem: **47 068 189,74 zł** Koszty kwalifikowalne: **45 041 711,29 zł** Dofinansowanie z EFRR: **36 580 613,36 zł** Wkład własny (BWL): **10 487 576,38 zł**

Projekt „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – realizacja zadań w projekcie

Nazwa zadania	Wartość zadania	Stan realizacji
Zadanie 1 – Zakup i wdrożenie rozbudowanego systemu klasy LIS/LIMS do obsługi badań w Zakładzie Patologii Nowotworów	1 973 233,62 zł	Zrealizowane
Zadanie 2 – Rozbudowa zintegrowanego systemu do zlecania i produkcji cytostatyków - licencje zleceniowe wraz z gwarancją i pakietem wsparcia technicznego	0,00	Anulowane
Zadanie 3 – Rozbudowa zintegrowanego systemu do zlecania i produkcji cytostatyków - pozostałe oprogramowanie wraz z gwarancją i pakietem wsparcia technicznego	0,00	Anulowane
Zadanie 4 – Rozbudowa systemów do prowadzenia oraz digitalizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, rozbudowa systemu e-usług	9 313 023,00 zł	Zrealizowane
Zadanie 5 – Rozbudowa infrastruktury informatycznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie EDM i HIS, zdublowanie krytycznych systemów informatycznych	5 531 064,00 zł	Zrealizowane
Zadanie 6 – Rozbudowa cyfrowych systemów przechowywania danych obrazowych, doposażenie w diagnostyczne stacje opisowe	6 140 059,77 zł	Zrealizowane
Zadanie 7 – Rozbudowa systemów zwiększających bezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych, rozbudowa sieci szkieletowej, rozbudowa sieci bezprzewodowej	2 597 467,41 zł	Zrealizowane
Zadanie 8 – Działania informacyjno-promocyjne	25 000,00 zł	Zrealizowane

Projekt „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – wnioski o płatność

Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność	Kwota przekazanych środków	Kwota rozliczonych środków
18	22 546 713,17 zł	25 161 953,12 zł



Projekt „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – stan realizacji wskaźników [1/2]

Lp.	Wskaźnik produktu	Wartość planowana do osiągnięcia (docelowa)
1	Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych (szt.)	1
2	Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych (szt.)	1
3	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa (szt.)	1
4	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja (szt.)	1
5	Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby)	50

Projekt „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – stan realizacji wskaźników [2/2]

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Wartość planowana do osiągnięcia (docelowa)
1	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych (użytkownicy/rok)	51 391
2	Podmioty, w których zlecenia procedur medycznych oraz przekazywanie ich wyników personelowi medycznemu są w całości realizowane w systemach teleinformatycznych (szt.)	1
3	Podmioty, w których ponad 90% obrazów medycznych oraz wyników badań laboratoryjnych jest przechowywanych w systemie teleinformatycznym i powiązanych z danymi pacjenta oraz zdarzeniami medycznymi (szt.)	1
4	Podmioty, w których ponad 90% wyników badań laboratoryjnych jest przechowywanych w formie ustrukturyzowanych danych możliwych do wykorzystania w analizach wspierających decyzje kliniczne (szt.)	1
5	Podmioty wykorzystujące w procesie zarządzania podawaniem leków interaktywne alerty oraz gromadzące dane o produktach leczniczych podanych pacjentowi wraz z dawką i czasem podania (szt.)	1
6	Podmioty posiadające system informatyczny zgodny z wymaganiami art. 8b USIOZ w zakresie EDM, raportujące do systemu P1 zdarzenia medyczne i indeksujące w nim wytworzoną EDM (szt.)	1
7	Podmioty posiadające system teleinformatyczny umożliwiający upoważnionym pracownikom medycznym pobranie EDM pacjenta wytworzonej w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą (szt.)	1

Projekt „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – realizacja zadań w projekcie

Nazwa zadania	Wartość zadania	Stan realizacji
Zadanie 1 – Zakup niezbędnej aparatury – Aparaty USG	6 445 720,00 zł	Zrealizowane
Zadanie 2 – Zakup niezbędnej aparatury – Poradnia Onkologiczna i Okulistyczna	521 595,00 zł	Zrealizowane
Zadanie 3 – Zakup niezbędnej aparatury – Pracownia Endoskopii	1 283 227,51 zł	Zrealizowane
Zadanie 4 – Zakup niezbędnej aparatury – Poradnia Audiologiczna i Foniatryczna	1 588 273,26 zł	Zrealizowane
Zadanie 5 – Zakup niezbędnej aparatury – MLD i Oddział Chemioterapii Dziennej	336 793,12 zł	Zrealizowane
Zadanie 6 – Zakup niezbędnej aparatury – Ośrodek Rehabilitacji	399 447,96 zł	Zrealizowane
Zadanie 7 – Zakup niezbędnej aparatury – Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia	884 641,40 zł	Zrealizowane
Zadanie 8 – Zakup niezbędnej aparatury – Poradnia Chirurgii Plastycznej	734 667,88 zł	Zrealizowane
Zadanie 9 – Zakup niezbędnej aparatury – Radiologia – Pracownie: Mammografii, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego i Radiologii Zabiegowej	12 647 359,00 zł	Zrealizowane
Zadanie 10 – Zakup niezbędnej aparatury – Poradnie: Proktologiczna, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Kardiologiczna, Otorynolaryngologiczna, Urologiczna i Endokrynologiczna	4 142 594,88 zł	Zrealizowane

Projekt „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – wnioski o płatność

Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność	Kwota przekazanych środków	Kwota rozliczonych środków
22	36 580 613,36 zł	45 041 711,29 zł



Projekt „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – stan realizacji wskaźników

Lp.	Wskaźnik produktu	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta (stopień realizacji wskaźnika)
1	Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (osoby/rok)	218 232	231 671 (106,16%)
2	Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) (szt.)	1	1 (100%)

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Wartość planowana do osiągnięcia (docelowa)
1	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (użytkownicy/rok)	121 526
2	Liczba porad udzielonych w ramach AOS wskutek inwestycji EFRR (szt.)	121 526

Fundusze Europejskie

Dziękuję za uwagę