



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**Jolanta Pieprzowska - reprezentuję Gminę Ulhówek,
która otrzymała dofinansowanie z Funduszu
Europejskiego dla Lubelskiego w ramach Priorytetu
10 Działanie 06 dla projektu pn.:**

Akademia Rozwoju Wiedzy i Kompetencji.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Budżet projektu ogółem - **314 343,75 zł**
Dofinansowanie w wysokości – **298 626,56zł**
Budżet jednostki samorządu terytorialnego czyli
wkład własny Gminy w wysokości - **15717,19 zł**
jest to wkład rzeczowy



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Głównym celem projektu jest:

aktywizacja edukacyjna osób dorosłych poprzez utworzenie lokalnego punktu wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służącemu aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami. Projektem objęto minimum 200 mieszkańców naszej gminy w tym 130 kobiet i 70 mężczyzn.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Szczegółowym celem projektu jest:

- a) aktywizacja edukacyjna osób dorosłych,
- b) utrzymanie zaangażowania edukacyjnego mieszkańców gminy Ulhówek, przez dobór odpowiednich form i zakresu oferty edukacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników,
- c) aktywizowanie instytucji i organizacji tj. szkół i placówek na rzecz rozwoju umiejętności dorosłych w społeczności lokalnej gminy Ulhówek.

W ramach projektu zaplanowano rozwój kompleksowych usług, jakimi są:

1. **Artystyczna przestrzeń** - rozwijanie kompetencji twórczych, zdrowotnych i ekologicznych
2. **Cyfrowa przygoda** - rozwijanie kompetencji cyfrowych
3. **Aktywny obywatel** - rozwijanie kompetencji edukacyjnych i społecznych
4. **Lokalna współpraca** - aktywizowanie instytucji i organizacji z terenu Gminy
5. **Uczenie się osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami.**

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, które obejmuje podmioty z dwóch sektorów: społecznego i publicznego.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Realizowane będą następujące usługi:

1. Warsztaty z rękodzieła – 160 godz.
2. Recykling artystyczny – 160 godz.
3. Warsztaty zdrowego gotowania – 80 godz.
4. Zajęcia z taneczne – 40 godz.
5. Zajęcia aktywności ruchowej – 40 godz.
6. Zajęcia teatralne – 36 godz.
7. Warsztaty komputerowe oraz nowych technologii – 80 godz.
8. Zajęcia z języka angielskiego – 140 godz.
9. Aktywny obywatel w przestrzeni publicznej – 80 godz.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dla prawidłowej realizacji projektu zatrudniony zostanie:

- **broker edukacyjny** , którego zadaniem będzie przeprowadzenie diagnozy potrzeb i ścieżki edukacji uczestnika ponadto będzie świadczył wsparcie indywidualne w procesie rozwoju uczestnika
- **animator** – którego rolą będzie zintegrowanie partnerów, wszystkie zasoby i potencjały lokalnych partnerów.

W ramach zadania realizowane będą również usługi związane z zarządzaniem projektem w tym celu zaangażowany zostanie personel w osobach: **koordynator** merytoryczny i organizacyjny oraz **specjalista** ds. finansowych.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**Jedynym problemem jaki występuje w realizacji projektu jest
rekrutacja uczestników.**

Brak zainteresowania rekrutacją do projektu, mimo szeroko zakrojonej promocji kilkanaście ogłoszeń w mediach społecznościowych, ogłoszeń na tablicach w każdej miejscowości, informacja na sesji sołtysów, zebraniu Kół Gospodyń Wiejskich, emisji w Lokalnym Katolickim Radiu Zamość do obecnej chwili nie zrekrutowaliśmy grupy uczestników.

Mankamentem rekrutacji może być to, że dotyczy osób z terenów wiejskich, których głównym zajęciem jest praca na roli i zarobkowanie z rolnictwa, to wyzwanie z rekrutacją może być spowodowane niedopasowaniem realizacji projektu do ich realiów życia i pracy.

Brak czasu – szczególnie w sezonie prac polowych wielu rolników ma intensywne prace na roli. Nawet jeśli są zainteresowani, mogą po prostu nie mieć możliwości wzięcia udziału teraz.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



W związku z powyższym opracowywany jest przez nas plan naprawczy by jak najszybciej dokonać rekrutacji i obejmuje on następujące **działania naprawcze**:

1. Rekrutacja „z polecenia” – przez osoby zaufane.
2. Zadzwonimy lub odwiedzimy konkretne osoby.
3. Zorganizujemy zajęcia pokazowe / dzień otwarty.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4. Maksymalnie uprościmy zapisy (telefon / SMS zapisy w bibliotece, u sołtysa, formularze papierowe dostępne będą u sołtysów, przewodniczących KGW, komendantów OSP)
5. Opublikujemy w mediach społecznościowych / na stronie gminy: zdjęcia z poprzednich edycji zajęć,
6. Zachęcimy do zapisu przez to, że kto się zapisze, może zaprosić 1 osobę – duet którego symbolicznie uhonorujemy „Zaproś znajomego”
7. Opublikujemy nowy tekst ogłoszenia, bardziej angażujący.
8. Wystąpimy do Instytucji Zarządzającej z prośbą o zmianę terminu realizacji.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Monitorowanie i ocena skuteczności Planu naprawczego

1. Cotygodniowa analiza liczby zapisanych osób (liczba zgłoszeń, telefony, zapisy u sołtysów).
2. Kontakt telefoniczny z osobami niezdecydowanymi w celu zachęcenia lub rozwiania wątpliwości.
3. Ocena frekwencji po pierwszych zajęciach.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ewaluacja końcowa

Po zakończeniu rekrutacji i pierwszym cyklu zajęć przeprowadzona zostanie analiza skuteczności działań naprawczych i wniosków na przyszłość.

Raport zostanie dołączony do sprawozdania z realizacji projektu.