



**Fundusze Europejskie**

# **Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027**



## Fundusze Europejskie

**Omówienie zagadnień dotyczących procesów kontroli w projektach współfinansowanych z EFRR ze szczególnym uwzględnieniem <sup>Str. 2</sup> obszarów narażonych na korekty finansowe**



## Fundusze Europejskie

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2025.1733 z późn zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320)
- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 14 marca 2025 r. obowiązujące od 25 marca 2025 r. zmieniające Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r.



## Fundusze Europejskie

- Rozporządzenie właściwego ministra w sprawie Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń, które może żądać zamawiający od wykonawcy
- Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 wraz z załącznikiem Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach tzw. taryfikator
- Załącznik nr 6 do Umowy o dofinansowanie Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE tzw. taryfikator w zakresie działań informacyjno – promocyjnych



## Fundusze Europejskie

Poprzez naruszenie prawa należy rozumieć nie tylko naruszenie przepisów aktów prawnych powszechnie obowiązujących, takich jak ustawy czy rozporządzenia, ale również **zasad i procedur określonych w dokumentach, których obowiązek stosowania wynika z umowy o dofinansowanie projektu.**



## Fundusze Europejskie

Warunkiem kwalifikowania danego naruszenia jako nieprawidłowości nie jest wyrządzenie budżetowi Unii szkody rzeczywistej. Wystarczające jest już, **aby dane zachowanie beneficjenta jedynie narażało budżet Unii na powstanie szkody.**

Przepis art. 2 pkt 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sposób jednoznaczny uznaje za nieprawidłowość działanie lub zaniechanie, które może mieć lub ma szkodliwy wpływ na budżet Unii. Do wystąpienia nieprawidłowości dochodzi już więc wówczas, gdy szkoda ma charakter potencjalny.



## Fundusze Europejskie

Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 stanowi, iż:

Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej albo nieprawidłowości systemowej, zwanych dalej "nieprawidłowościami", powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą instytucję odpowiednich działań, o których mowa w ust. 8 lub 10 ww. ustawy (tj. pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność/ nałożenia korekty finansowej)



## Fundusze Europejskie

**Przykład: Brak wskazania powodu, dla którego zamówienia nie zostało podzielono na części.**

Instytucja zamawiająca nie wskazuje głównych powodów, dla których postanowiono nie dzielić zamówienia na części lub nie umożliwiać składania ofert częściowych, co może mieć wpływ na ograniczenie konkurencji.



## Fundusze Europejskie

**Przykład:** W kontrolowanym postępowaniu przedmiotem kontroli była dostawa i montaż 73 zestawów instalacji solarnych jak również 247 zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zadania. Dla większego zakresu zamówienia czyli dla 247 zestawów instalacji fotowoltaicznych zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na 2 miesiące, dla 73 zestawów instalacji solarnych ustalił termin realizacji zamówienia- 10 miesięcy.

**247 zestawów instalacji fotowoltaicznych = termin 2 miesiące**

**73 zestawów inst. Solarnych = termin 10 miesięcy**

W odniesieniu do niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na realizację robót w zakresie instalacji fotowoltaicznych stanowi **naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy Pzp)**



## Fundusze Europejskie

### **Przykład: Niewystarczająca lub nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia w postępowaniu**

Opis przedmiotu zamówienia w dokumentach postępowania jest niewystarczający lub niedokładny i może uniemożliwiać potencjalnym oferentom/kandydatom rzetelne sporządzenie oferty, co może mieć skutek odstrasżający, potencjalnie ograniczający konkurencję



## Fundusze Europejskie

### **Przykład: Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert.**

Oferty, które sprawiały wrażenie rażąco niskich zostały odrzucone. Przed odrzuceniem tych ofert instytucja zamawiająca nie zwróciła się z pisemnym zapytaniem do potencjalnych wykonawców (np. żądając przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących elementów składowych oferty, które uważa za istotne) lub takie zapytanie istnieje, ale Zamawiający nie jest w stanie dowieść, że dokonał oceny odpowiedzi udzielonych przez zainteresowanych oferentów, co stanowi naruszenie art. 226 Pzp



## Fundusze Europejskie

### **Przykład: Brak określonego maksymalnego terminu gwarancji**

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosował 2 rodzaje kryteriów oceny ofert:

- 1) Cena - o znaczeniu procentowym 60%,
- 2) Okres gwarancji - o znaczeniu procentowym 40%.

Powyższe kryteria zostały dookreślone w SWZ o zasady oceny kryterium okresu gwarancji, którego ocena była dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej liczby miesięcy gwarancji do największej liczby miesięcy gwarancji zaoferowanej wśród złożonych ofert, co stanowi naruszenie art. 240 oraz 241 ust.1 Pzp



## Fundusze Europejskie

### **Przykład: Subiektywne kryteria oceny ofert i ich punktacja- naruszenie art. 240 ust.1 pzp**

W kontrolowanym postępowaniu zamawiający zastosował następujące kryteria:

- 1) Cena – max. 60 pkt.
- 2) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia – max. 40 pkt.:
  - A. Koncepcja badawcza - 20 pkt.
  - B. Trafność dodatkowych metod/technik badawczych - 10 pkt.
  - C. Trafność doboru próby badawczej i liczebności respondentów do każdej dodatkowej techniki badawczej - 10 pkt.

Powyższe stanowi naruszenie art. 240 Pzp



## Fundusze Europejskie

### Przykład: Brak wskazania maksymalnej wysokości kar umownych

W umowie określono **kary umowne bez wskazania ich łącznej maksymalnej wysokości.**

Niniejsze stanowi naruszenie **art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp** stanowiącego, iż umowa zawiera postanowienia określające łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.



## Fundusze Europejskie

### Przykład: Wybór oferty, która podlegała odrzuceniu

W toku przedmiotowego postępowania Zamawiający w SWZ wymagał aby produkty, które stanowiły przedmiot zamówienia, spełniały określone przez Zamawiającego parametry, jak również posiadały odpowiednie certyfikaty, bądź atesty. m.in. deklarację REACH.

Naruszenie art. 226 ust. 2 ustawy pzp.



## Fundusze Europejskie

### **Przykład: Nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu**

Zamawiający na podstawie kosztorysu inwestorskiego ustalił wartość zamówienia dla każdej z poszczególnych części tj.

- 1) Część 1: 135 689,84 zł,
- 2) Część 2: 96 845,02 zł.

Jednym z warunków udziału w postępowania było wykazanie przez Wykonawcę, iż dysponuje polisą lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł dla każdej części zamówienia

**Naruszenie art. 16 oraz art. 112 Pzp**



## Fundusze Europejskie

### Przykład: Nazwy własne

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 4 Pzp. poprzez sformułowanie w SWZ przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję **używając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które charakteryzują określone produkty** (tj. FLAME STAL, High-Solid, Rostal, Aste, ESSYSTEM 3217000 URAN 20, LIGMAN 20581, ESSYSTEM 3162006 pd.70 N/H-A Asymetrical Reflector, Oprawa typu Delta, kamera szybkoobrotowa Panasonic, słupy aluminiowe ROSA, Karta grafiki HP NVIDIA QUADRO NVS 450).



## Fundusze Europejskie

### **Przykład: Naruszenia wytycznych dotyczących kwalifikowalności**

Postępowanie dotyczyło sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego. Przedmiotem była dostawa instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła oraz montaż kotłów na biomasę. W zapisach zapytania ofertowego istniał zapis iż wypłata wynagrodzenia została obliczona wg następującego wzoru:

826 szt. (ilość instalacji) x 95.50 zł (cena nadzoru nad jedną instalacją) = 78 883,00 zł

Wskutek rezygnacji części mieszkańców część nadzorów nie zostało wykonanych.



## Fundusze Europejskie

### **Działania informacyjne i promocyjne**

Perspektywa finansowa na lata 2021-2027 to nowe zasady i obowiązki dla Beneficjenta w zakresie działań informacyjno- promocyjnych.



## Fundusze Europejskie

- Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
- Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji
- Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027



## Fundusze Europejskie

Obowiązek informowania i promowania w Nowej Perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 pojawia się już od chwili uzyskania dotacji, czyli w momencie podpisania umowy o dofinansowanie bądź wydania decyzji o jej uzyskaniu. Promocja powinna utrzymywać się przez cały okres trwania projektu oraz w okresie jego trwałości (tj. po zakończeniu realizacji), który wynosi 3 lub 5 lat.



## Fundusze Europejskie

Obowiązek umieszczenia tablic informacyjnych dotyczy projektów obejmujących prace budowlane, działania w zakresie infrastruktury, inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu oraz jest wspierany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności i jego całkowity koszt przekracza **500 tys. euro**.



## Fundusze Europejskie

Plakat umieszcza się gdy nie ma obowiązku umieszczenia tablicy. Należy umieścić co najmniej jeden plakat informujący o projekcie, o wymiarze min. A3 (orientacja pozioma) lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz.



## Fundusze Europejskie

Nowością w perspektywie na lata 2021-2027 jest poinformowanie instytucji przyznającej dofinansowanie o ważnych etapach w projekcie, czy też organizacja wydarzenia lub działania związanego z informacją i promocją, co jest zależne od kosztu projektu.

Jeżeli całkowity koszt projektu przekracza 5 mln euro należy poinformować Instytucję Zarządzającą, o ważnych etapach w projekcie i planowanych wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.



## Fundusze Europejskie

Jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln euro, beneficjent musi zorganizować wydarzenie lub działanie informacyjno-promocyjne (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, udział w targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. Do udziału w wydarzeniu musi zaprosić przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.



## Fundusze Europejskie

### Zasady równościowe

- Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027



## Fundusze Europejskie

### **Weryfikacja wskaźników na etapie wnioskowania o dofinansowanie**

W związku z licznymi problemami dot. weryfikacji wskaźników należy dochować należytej staranności by na etapie aplikowania o dofinansowanie zweryfikować z należytą starannością wskaźniki czy są realne do osiągnięcia.



## Fundusze Europejskie

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/>

<https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj>

<https://funduszeue.lubelskie.pl/>



**Fundusze Europejskie**

**Dziękuję za uwagę.**